様式１号（その１）

入　札　結　果　一　覧　表

入札日時	平成27年 1月19日 午前 10時30分	入札場所	自然休養村センター ２階 ホール
工事名	平成２６年度 ふるさと旅行村ケビン改修工事	施行箇所	久万高原町下畑野川
契約方法	指名競争入札	設計金額	税抜 5,648,149 円
予定価格	税入 6,100,000 円 税抜 5,648,149 円	調査基準価格	税入 5,490,000 円 税抜 5,083,334 円
落札業者	白岡住建	落札金額	税入 6,042,600 円
工期	着工 平成27年 1月24日 完成 平成27年 3月27日	入札執行者	副町長 永井修一
		立会人	総務課長 髙橋房俊

入札者氏名		第１回入札高	順位	第２回入札高	順位	第１回見積高	順位
大野住建	代表者 大野 正志	5,618,000					
川崎建設	代表者 川崎 英夫	5,641,000					
有限会社 菅工務店	代表取締役 菅 安幸	5,620,000					
有限会社 山榮工務店	代表取締役 山本 實男	5,630,000					
白岡住建	代表者 白岡 靖弘	5,595,000	落札				
日野工務店	代表者 日野 恒冶	5,620,000					