様式１号（その１）

入　札　結　果　一　覧　表

入札日時	平成26年 9月24日 午前 10時15分		入札場所	久万高原町役場 ２階 大会議室	
工事名	平成２６年度　町単独事業 トレーニングルーム設置に係る会議室新築工事		施行箇所	久万高原町菅生	
契約方法	指名競争入札		設計金額	税抜	9,259,260 円
予定価格	税入	10,000,000 円	調査基準価格	税入	9,000,000 円
	税抜	9,259,260 円		税抜	8,333,334 円
落札業者	日野工務店		落札金額	税入	9,720,000 円
工期	着工	平成26年10月 1日	入札執行者	副町長	永井修一
	完成	平成27年 1月26日	立会人	総務課長	髙橋房俊

入札者氏名		第１回入札高	順位	第２回入札高	順位	第１回見積高	順位
大野住建	代表者　大野　正志	9,130,000					
川崎建設	代表者　川崎　英夫	9,173,000					
有限会社　菅工務店	代表取締役　菅　安幸	9,200,000					
有限会社　山榮工務店	代表取締役　山本　實男	9,046,000					
白岡住建	代表者　白岡　靖弘	9,050,000					
日野工務店	代表者　日野　恒治	9,000,000	落札				