今後のスケジュールについて

令和４年１月

計画（素案）の作成

案の縦覧・パブリックコメント
・ポスター掲示
1/19～2/2
（2週間）

住民説明会
（ポスターセッション）
1/28

意見の反映・
修正等

県意見照会

意見の反映・
修正等

計画（原案）の作成

令和４年２月

都市計画審議会

令和４年３月

届出制度（立地適正化計画）
周知期間

議会報告

令和４年４月～

都市計画マスタープラン・立地適正化計画 公表・届出制度運用開始