

工事発注予定表

	工事名	場所	入札予定時期	工期	種別	概要	担当課等	備考
1	令和4年度 町単独事業 面河支所高圧受電設備改修工事	洪草	第2四半期	2ヶ月	電気工事		総務課 面河支所	
2	令和4年度 久万高原町単独事業 面河山岳博物館ロビーカーテン改修工事	相ノ木	第2四半期	約2ヶ月	内装工事		ふるさと創生課 商工観光班	
3	令和4年度地方創生推進交付金事業 面河アウトドアセンター新築工事	相ノ木	第2四半期	約6ヶ月	建築工事		ふるさと創生課 商工観光班	
4	令和4年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業 湖畔やなだに空調調和設備工事	中津	第2四半期	約2ヶ月	空調設備工事		ふるさと創生課 商工観光班	
5	令和4年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業 町有観光施設トイレ自動水栓化等工事	相ノ木	第2四半期	約3ヶ月	給排水衛生設備工事		ふるさと創生課 商工観光班	
6	令和4年度 社会資本整備総合交付金事業（公営住宅） 住安上住宅外壁等改修工事	久万	第2四半期	約4ヶ月	建築工事	外壁等改修工事 一式	建設課 管理建築班	
7	令和4年度 町単独事業 町道御調線舗装工事	久万高原町父野川	第2四半期	約6ヶ月	舗装工事	L=200m	建設課 公共土木班	
8	令和4年度 道路メンテナンス事業 町道平井線平井橋補修工事	久万高原町日野浦	第2四半期	約6ヶ月	土木工事一式	N=1橋	建設課 公共土木班	
9	令和4年度 町単独事業 菅生地区公共残土処理場整備工事（その2）	久万高原町菅生	第2四半期	約6ヶ月	土木工事一式	盛土工 一式	建設課 公共土木班	排水工 一式

工事発注予定表

	工事名	場所	入札予定時期	工期	種別	概要	担当課等	備考
10	令和4年度 災害復旧事業 町道大日線道路災害復旧工事	久万高原町本組	第2四半期	約6ヶ月	土木工事一式	L=54.0m	建設課 公共土木班	
11	令和3年度 地方創生道整備推進交付金 四国カルスト高原線改築工事	西谷他	第2四半期	約6ヶ月	土木工事一式	L=73m	建設課 公共土木班	
12	令和3年度 地方創生道整備推進交付金 町道長崎信木線改築工事	黒藤川	第2四半期	約6ヶ月	土木工事一式	L=900m	建設課 公共土木班	
13	令和3年度 地方創生道整備推進交付金 町道父二峰参川線舗装工事	露峰	第2四半期	約6ヶ月	舗装工事	L=1,200m	建設課 公共土木班	
14	令和4年度 地方創生道整備推進交付金事業 林道トマリダキ線開設工事	露峰	第2四半期	約6ヶ月	土木工事一式		建設課 農林土木班	
15	令和4年度 県単独林道整備事業 作業道明野線改良工事	中津	第2四半期	約6ヶ月	土木工事一式		建設課 農林土木班	
16	令和4年度 地方創生道整備推進交付金事業 林道シロヤマ線開設工事	西谷	第2四半期	約6ヶ月	土木工事一式		建設課 農林土木班	
17	令和4年度 地方創生道整備推進交付金事業 林道ワラビウチ線開設工事	上黒岩	第2四半期	約6ヶ月	土木工事一式		建設課 農林土木班	
18	令和4年度 町単独事業 猪伏残土処理場整備工事	西谷	第2四半期	約6ヶ月	土木工事一式		建設課 農林土木班	

工事発注予定表

	工事名	場所	入札予定時期	工期	種別	概要	担当課等	備考
19	令和4年度 町単独事業 林道馬酔谷中村線災害復旧工事	下野尻	第2四半期	約4ヶ月	土木工事一式		建設課 農林土木班	
20	令和4年度 町単独事業 林道大谷線舗装修繕工事	日野浦	第2四半期	約4ヶ月	舗装工事		建設課 農林土木班	
21	令和4年度 町単独事業 林道黒妙線排水改良工事	前組	第2四半期	約2ヶ月	土木工事一式		建設課 農林土木班	
22	令和4年度 県単独土地改良事業 槇の川水路改修工事	西明神	第2四半期	約6ヶ月	土木工事一式		建設課 農林土木班	
23	令和4年度 図書館の管理・運営 久万高原町立図書館 高圧受電設備改修工事	久万高原町立 図書館	第2四半期	約1ヶ月	電気工事		教育委員会事務局 生涯学習班	
24	令和4年度 町単独事業 柳谷支所こかげ軒修繕工事	柳谷	第2四半期	約5ヶ月	建築工事	軒修繕 L=165m	生涯学習班 柳谷支所	
25	令和4年度 久万高原町単独事業 久万高原町ミュージアム収蔵庫改修事業	上黒岩	第3四半期	約3ヶ月	建築工事		ふるさと創生課 商工観光班	
26	令和4年度 防災安全社会資本整備交付金 土砂災害危険箇所周知看板設置工事	久万高原町	第3四半期	約3ヶ月	土木工事一式	看板設置 一式	建設課 公共土木班	
27	令和4年度社会資本整備総合交付金事業 久万高原町移住定住促進空き家活用住宅改修工事	町内	第3四半期	約4ヶ月	建築工事	家屋内外部改修工事 一式	ふるさと創生課 移住促進班	