

工 事 発 注 予 定 表

	工 事 名	場 所	入札予定時期	工 期	種 別	概 要	担当課等	備 考
1	令和7年度 県単独林道整備事業 作業道天狗高原休場線改良工事	西谷	第2四半期	約4ヶ月	土木工事一式		林業戦略課	
2	令和7年度 県単独林道整備事業 作業道永野線改良工事	柳井川	第2四半期	約4ヶ月	土木工事一式		林業戦略課	
3	令和7年度 県単独林道整備事業 作業道向山線改良工事	西谷	第2四半期	約6ヶ月	土木工事一式		林業戦略課	
4	令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 町道槻仰西線改良工事	菅生	第2四半期	約4ヶ月	改修工事	L=30m	建設課 公共土木係	
5	令和7年度 防災・安全交付金事業 町道皿木線舗装修繕工事	東明神	第2四半期	約4ヶ月	舗装工事	L=500m	建設課 公共土木係	
6	令和7年度 町単独事業 久万地区舗装修繕工事	久万地区	第2四半期	約6ヶ月	舗装工事	N=4路線	建設課 公共土木係	
7	令和7年度 町単独事業 町道千本線改良工事	下畑野川	第2四半期	約4ヶ月	改修工事	L=70m	建設課 公共土木係	
8	令和7年度 町単独事業 面河地区舗装修繕工事	面河地区	第2四半期	約6ヶ月	舗装工事	N=3路線	建設課 公共土木係	
9	令和7年度 町単独事業 柳谷地区舗装修繕工事	柳谷地区	第2四半期	約6ヶ月	舗装工事	N=3路線	建設課 公共土木係	
10	令和7年度 町単独事業 美川地区舗装修繕工事	美川地区	第2四半期	約6ヶ月	舗装工事	N=3路線	建設課 公共土木係	

工 事 発 注 予 定 表

	工 事 名	場 所	入札予定時期	工 期	種 別	概 要	担当課等	備 考
11	町単独事業 若山成浄水場他改良工事	若山	第 2 四半期	約 6 ヶ月	水道施設工事	浄水設備更新・配水管布設工 (PPφ50) 一式	建設課 上下水道係	
12	町単独事業 日野浦本組地区配水管布設替工事	日野浦	第 2 四半期	約 4 ヶ月	水道施設工事	配水管布設工 (PPφ50) 一式	建設課 上下水道係	
13	町単独事業 久万簡易水道配水管布設替工事	上野尻他	第 2 四半期	約 4 ヶ月	水道施設工事	配水管布設工 (DCIPφ100) 一式	建設課 上下水道係	
14	町単独事業 久万地区遠隔監視装置更新工事	久万地区全域	第 2 四半期	約 5 ヶ月	電気工事	テレメータ装置更新一式	建設課 上下水道係	
15	町単独事業 唐谷橋補修工事に伴う農業集落排水管布設替工事	直瀬	第 2 四半期	約 3 ヶ月	土木工事一式	圧送管布設工 (VP-RRφ75) 一式	建設課 上下水道係	
16	令和 7 年度 社会資本整備総合交付金事業（公営住宅） 洪草団地外壁等改修工事	洪草	第 2 四半期	約 5 ヶ月	建築	延床面積834.50㎡（10戸）、外壁等改修工事外	住宅・建築営繕	
17	町単独事業 久万中学校武道館外壁修繕工事	久万	第 2 四半期	約 3 ヶ月	改修工事	外壁ひび割れ修繕 N=1 式	教育委員会事務局	
18	令和 7 年度町単独事業 面河住民センターエレベーター修繕工事	面河地区洪草	第 2 四半期	約 1 週間	修繕工事	エレベーター修繕 1 式	教育委員会事務局	
19	令和 7 年度国庫補助事業 伊予へんろ道峠御堂補修業務	久万	第 2 四半期	約 6 ヶ月	補修工事	練石積工 A=16m ²	教育委員会事務局	
20	令和 7 年度 町単独事業 林道イチノキド線他 1 路線舗装修繕工事	美川地区	第 3 四半期	約 4 ヶ月	舗装工事		林業戦略課	

工 事 発 注 予 定 表

	工 事 名	場 所	入札予定時期	工 期	種 別	概 要	担当課等	備 考
21	令和7年度 地方創生道整備推進交付金林道事業 林道ゴンゲン線開設工事	柳井川	第3四半期	約6ヶ月	土木工事一式		林業戦略課	
22	令和7年度 地方創生道整備推進交付金林道事業 林道ワラビウチ線開設工事	上黒岩	第3四半期	約6ヶ月	土木工事一式		林業戦略課	
23	令和7年度 防災・安全交付金事業 町道上野尻線改良工事	上野尻	第3四半期	約6ヶ月	改修工事	L=200m	建設課 公共土木係	
24	令和6年度 道路メンテナンス事業 町道鉄砲石線鉄砲石川隧道補修工事	若山	第3四半期	約4ヶ月	補修工事	L=57.6m	建設課 公共土木係	
25	令和年7年度 道路メンテナンス事業 町道面河線関門第3トンネル補修工事	若山	第3四半期	約4ヶ月	補修工事	L=25.0m	建設課 公共土木係	
26	令和年7年度 道路メンテナンス事業 町道鉄砲石線鉄砲石川隧道補修工事	若山	第3四半期	約4ヶ月	補修工事	L=57.6m	建設課 公共土木係	
27	令和年7年度 道路メンテナンス事業 町道仲組永子線唐谷橋補修工事	直瀬	第3四半期	約4ヶ月	補修工事	L=12.1m	建設課 公共土木係	
28	町単独事業 畑野川小学校体育館床修繕工事	上畑野川	第3四半期	約6ヶ月	改修工事	床修繕 A=97m2	教育委員会事務局	